

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МКОУ Александровская СОШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ Александровская СОШ в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ Александровская СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ Александровская СОШ»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (октябрь 2020 года – декабрь 2020 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (январь-февраль 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (март 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (апрель-май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ Александровская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Т.В. Симон – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МКОУ Александровская СОШ	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	И.В. Мартынова– зам. директора по УВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	О.Е. Васильева – социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Т.А. Голубева – педагог-организатор

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Октябрь 2020 года	Февраль 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
6.2	Раздел 1 «Особенности	Проект	Декабря 2020	Января 2021	Т.А. Голубева –

	организуемого в школе воспитательного процесса»	содержательной части программы	года	года	педагог-организатор
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Т.А. Голубева – педагог-организатор
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Т.А. Голубева – педагог-организатор
6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Т.А. Голубева – педагог-организатор
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Т.А. Голубева – педагог-организатор
6.5	Раздел 4 «Основные	Проект	Апрель 2021	Апрель 2021	Т.А. Голубева –

	направления самоанализа воспитательной работы»	содержательной части программы			педагог-организатор
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Апрель 2021	Май 2021	Т.А. Голубева – педагог-организатор
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ Александровская СОШ	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
Нормативно-правовое обеспечение					

12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ Александровская СОШ по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Т.В. Симон – директор школы
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Т.В. Симон – директор школы
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР Классные руководители

16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ Александровская СОШ	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Т.В. Симон – директор школы
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Т.В. Симон – директор школы

Информационное обеспечение

19	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ Александровская СОШ на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Л. М. Шотова
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ Александровская СОШ, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Л. М. Шотова
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Л. М. Шотова
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР

23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		И.В. Мартынова – зам. директора по УВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Т.В. Симон – директор школы
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы МКОУ Александровская СОШ для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	И.В. Мартынова – зам. директора по УВР